

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

A continuación, se detallan las actividades del Tercer Informe de Operaciones, sobre la evaluación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Adendas, la Resolución Aprobatoria DIEORA 0871 del 5 de diciembre de 2013 y modificaciones aprobadas. Ver Capítulo 10, de Actividades realizadas por el Proyecto.

ACTIVIDADES	2021			
	Abril	Mayo	Junio	Julio
FASE I. COORDINACIÓN INICIAL				
1.1 Elaboración del Plan de Trabajo	26 al 30			
1.2 Coordinación con el Departamento de Ambiente de MPSA	26 al 30			
FASE II. TRABAJO DE CAMPO				
2.1 Evaluación en campo del cumplimiento		13 al 17		
2.2 Ejecución de las mediciones de parámetros ambientales		13 al 17		
2.3 Reunión de cierre		18		
2.4 Solicitud de evidencias		26		
FASE III. CIERRE DE ENTREGA DE EVIDENCIAS POR MPSA				
3.1 Fecha de entrega de evidencias por parte de MPSA			18	
FASE IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN				
4.1 Análisis de la información recopilada en campo y documentos				
FASE V. ELABORACIÓN DEL INFORME				
5.1 Cierre de evaluación de compromisos			25	
5.2 Control de calidad interno			28 al 30	
5.3 Edición de documentos y envío a MPSA				2
5.4 Revisión de documentos y fecha de aprobación por parte de MPSA				
5.5 Elaboración del informe final				
FASE VI. ENTREGA DEL INFORME A MIAMBIENTE				
6.1 Entrega del Informe a MPSA				26 al 30
6.2 Entrega del Informe a MiAMBIENTE				26 al 30

Fuente: MPSA - CODESA, 2021.